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Prifen ob Voraussetzung fiir Totalrevision gegeben
sind / B&Q-Sitzung

Entscheid B&Q Totalrevision / B&Q-Sitzung

Sprachliche Konsistenzpriifung BIP

Uberarbeiten BiVo, BIP und Dokumente geméss Anhang

B&Q-Sitzung
5
:g Antrag B&Q an OdA auf Totalrevision (TR)
[0
Py
e 2 |Antrag OdA an SBFI auf Vor-Ticket-Totalrevision
&35
S
‘g Antrag OdA an SBFI auf Bundesbeitrag fiir TR
>
Vergabe Vor-Ticket: Start Totalrevision
MEILENSTEIN 1
Information an SECO und BAFU
Alifallige Vorbehalte missen vor dem Start zur TR
ausgeraumt werden
externe padagogische Begleitung festlegen
B&Q-Sitzung
Uberarbeiten BIP mit ext. Padag. Begleitung und
Dokumente gem. Anhang
Uberpriifen der Themen zur Bildung fiir nachhaltige
Entwicklung
B&Q-Sitzung geplant
Uberarbeiten BiVo
Ubersetzen BIP und Dokumente gemass Anhang
c |.
-2 |Ubersetzen BiVo
3
;_3 Oda-interne Anhérung und Bereinigung, Verabschiedung
2 |gemass Verbandsstruktur
[
3 % Kontrolle BiVo durch verwaltungsinterne
& = |Redaktionskommission (VIRK)
*a
m
el
c
5
o
=
@

Nachtiberstzung BiVo, BIP und Dokumente geméss
Anhang

Verabschieden BiVo, BIP d/f/i fir Anhérung

B&Q-Sitzung geplant

Erarbeiten Informations- und Kommunikationskonzept

Antrag B&Q an OdA auf Ticket beim SBFI

Antrag OdA an SBFI suf Ticket Totalrevision

Vergabe Ticket Totalrevision => Start Anhérung
MEILENSTEIN 2




2020 2021 2022
Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug
Tatlgkelt 32(33(34|35|36|37|38(39(40(41|42)|43|44|45(46(47(48|49|50|51|52 3 718 10| 11]12|13(14(15[16|17|18|19|20(21(22|23|24|25|26(27(28(29|30|31|32|33(34(35|36|37|38|39|40(41(42|43|44|45|46(47(48|49|50|51 3 718 10|11({12(13|14|15|16|17|18(19(20|21|22|23|24|25(26(27|28|29|30|31(32(33|34|35

Phase 3

Anhdrung

Vorbereiten, Drucken der Dokumente, Versand,
Veroffentlichung auf SBFI Homepage d/f/i

Anhérung - Eingang Stellungnahmen (Frist 2-3 Monate)

Zusammenfassen der Stellungnahmen

B&Q-Sitzung

Anhérungsresultat bereinigen (je nach Umfang mit
Arbeitsgruppen vorbesprechen)

Erarbeiten BIP und Dokumente gemass Anhang

Erarbeiten BiVo

NachUbersetzen BiVo, BIP und Dokumente gemass
Anhang

Verabschieden BiVo, BiP und Dokumente geméss
Anhang

B&Q-Sitzung

Antrag B&Q an OdA auf Beantragung Erlass und
Genehmigung beim SBFI

Phase 4
Erlass, Genehmigung, Inkraftsetzung, Publikation

Antrag OdA an SBFI auf Erlass BiVo

Antrag OdA an SBFI auf Genehmigung BIP (2 Originale
d mit Unterschrift Kopie /i)

Vorbereiten Erlass BiVo und Genehmigung BiP

Erlass BiVo und Genehmigung BiP
MEILENSTEIN 3

Amtliche Veroffentlichung, KAV (nur BiVo)

Veroffentlichung auf SBFI-Homepage: BiVo und BIP d/f/i

Veroffentlichung auf OdA-Homepage: nur BiP, BiVo
verlinken

Information an Kantone, OdA, BBL

Inkraftsetzung per 1. Januar
MEILENSTEIN 4

Phase 5
Implemen-tierung

Drucklegung BiVo (BBL www.bbl.admin.ch)

Fertigstellen aller Dokumente geméss Anhang BIP d/f/i
und Verdffentlichung auf OdA-Homepage

Anpassung der Lehrmittel, sofern notwendig, vor
Lehrbeginn

Start der beruflichen Grundbildung nach neuem Erlass




